

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Масловопристанская средняя общеобразовательная школа  
Шебекинского района Белгородской области»  
(МБОУ «Масловопристанская СОШ»)**

**Приказ**

**27.04.2023 г.**

**№ 178**

**Об утверждении плана-графика мероприятий введения  
федеральных основных образовательных программ**

Во исполнении приказа МКУ «Управления образования Шебекинского городского округа» от 25 апреля 2023 года №514 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Белгородской области», в целях организованной работы по введению с 1 сентября 2023 года федеральных образовательных программ

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1 Утвердить план-график мероприятий введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО). (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Н.А. Андреева

Приложение № 1  
к приказу № 178 от 27.04.2023 г.

Утверждаю.  
Директор школы  
Н.А. Андреева



**План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования**  
Синхронизируются процессы управления введения ФОП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО</b>				
1.1.	Актуализация планов работы ШМО в части организации деятельности по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.	март 2023 года	Гринева А.Б., заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введения ФОП.
1.2.	Проведение педагогического совета по вопросу введения ФОП.	март 2023 года	Макеева А.В., заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введения ФОП.
1.3.	Участие в совещаниях регионального, муниципального уровня по актуальным вопросам введения ФОП.	по графику	Макеева А.В., заместитель директора	Коррекция действий управленческой команды в рамках введения ФОП.
1.4.	Мониторинг готовности учреждения к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.	до 1 июля 2023 года	Квашенко Т.А., Макеева А.В., Гринева А.Б., заместители директора	Обеспечен мониторинг готовности учреждения к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО</b>				
2.1.	Формирование плана-графика мероприятий введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО).	апрель 2023 года	Квашенко Т.А., Макеева А.В., Гринева А.Б., заместители директора	Синхронизированы процессы управления введения ФОП.
2.2.	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального образования, основного общего образования,	до 1 июля	Квашенко Т.А., Макеева А.В.,	Разработаны и утверждены основные



	среднего общего образования, соответствующие ФОП.	2023 года	Гринева А.Б., заместители директора	образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, соответствующие ФОП.
2.3.	Приведение в соответствие с требованиями ФОП локальных нормативных актов.	до 1 июля 2023 года	Квашенко Т.А., Макеева А.В., Гринева А.Б., заместители директора	Локальные нормативные акты приведены в соответствие с требованиями ФОП.
2.4.	Разработать план работы ШМО на 2023-2024 учебный год с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФОП.	до 1 июля 2023 года	Руководители ШМО	Разработан план работы ШМО на 2023-2024 учебный год с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФОП.
<b>3. Методическое обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО</b>				
3.1.	Активизация работы ШМО в части организации деятельности по введению ФОП	апрель-декабрь 2023 года	Руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам.
3.2.	Участие в серии вебинаров по актуальным вопросам введения ФОП.	апрель-август 2023 года	Квашенко Т.А., Макеева А.В., Гринева А.Б., заместители директора	Обсуждение проблемных вопросов введения ФОП.
3.3.	Включение в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям ФОП.	июнь-август 2023 года	Квашенко Т.А., Макеева А.В., Гринева А.Б., заместители директора	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и

				методы обучения на единой цифровой платформе.
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО</b>				
4.1.	Повышение квалификации по вопросам реализации ФОП.	апрель-август 2023 года (по графику ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Гринева А.Б., заместитель директора	Повышена квалификация педагогических работников по вопросам реализации ФОП.
<b>5. Информационное обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО</b>				
5.1.	Размещение на школьном сайте информации по вопросам введения и реализации федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.	в течение всего периода	Гринева А.Б., заместитель директора	Информации по вопросам введения и реализации ФОП размещена на сайте учреждения.